

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ДП "Придніпровська залізниця"							
№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогностичний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	18 170,58	18 169,89	9 701,54	9 701,54	53,39%	8 468,35
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	2 647,76	2 647,76	2 298,75	2 298,75	86,82%	349,01
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	149,59	149,59	0,00	0,00	0,00%	149,59
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	2 503,51	2 503,51	1 434,83	1 434,83	57,31%	1 068,68
7	Інше	431,56	431,56	433,00	433,00	100,33%	-1,44
8	Усього	23 903,00	23 902,31	13 868,12	13 868,12	58,02%	10 034,19

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

"02" 02 2015 року



Моторин Р.Р.
(прізвище, ім'я, по батькові)

2. Детализация итог годового окончания инвестиционной программы "за отчетный период с 01.01.2014 по 31.12.2014"

№ п/п	Идентификатор целевой инвестиционной программы	Срок реализации	Запланировано на прогнозный период						Фактически						Положительные изменения в балансе предприятия в результате осуществления инвестиционной программы (сальдо от реализации инвестиционных программ)	Затраты на реализацию		Итого	
			в абсолютном выражении			в относительном выражении			в абсолютном выражении			в относительном выражении				в абсолютном выражении	в относительном выражении		
			млн руб.	% к плану	млн руб.	% к плану	млн руб.	% к плану	млн руб.	% к плану	млн руб.	% к плану	млн руб.	% к плану					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Затраты на персонал			Затраты на материалы			Затраты на услуги			Затраты на прочие ресурсы			Итого				
1	Инвестиционная программа "Создание производственной базы на территории ООО "Сибирский завод минеральных удобрений"	итг	TBE	0,12	291,00	34,92	291,00	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,00	-34,92	-100,00		Внебюджетный источник финансирования
2	Инвестиционная программа "Создание производственной базы на территории ООО "Сибирский завод минеральных удобрений"	итг	TBE	5,10	65,00	331,50	65,00	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,00	-331,50	-100,00		Бюджетный источник финансирования
3	Инвестиционная программа "Создание производственной базы на территории ООО "Сибирский завод минеральных удобрений"	итг	TBE	23,66	80,00	2052,80	80,00	2052,80	36,66	61,00	2236,02	61,00	2236,02	36,66	-19,00	183,22	42,85		Бюджетный источник финансирования
4	Инвестиционная программа "Создание производственной базы на территории ООО "Сибирский завод минеральных удобрений"	итг	TBE	5,23	12,00	61,00	12,00	61,00	5,23	12,00	62,73	12,00	62,73	5,23	0,00	-0,77	-0,42		Бюджетный источник финансирования
5	Инвестиционная программа "Создание производственной базы на территории ООО "Сибирский завод минеральных удобрений"	итг	TBE	0,18	84,00	151,12	84,00	151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,00	-151,12	-100,00		Бюджетный источник финансирования
			Итого по проекту 1			18170,58	0,00	18170,58	0,00	18170,58	0,00	18170,58	0,00	0,00	-8408,35				
6	Инвестиционная программа "Создание производственной базы на территории ООО "Сибирский завод минеральных удобрений"	итг		125	1,00	125	1,00	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-125,00	-100,00		Бюджетный источник финансирования
7	Инвестиционная программа "Создание производственной базы на территории ООО "Сибирский завод минеральных удобрений"	итг		123,42	1,00	123,42	1,00	123,42	31,38	1,00	31,38	1,00	31,38	31,38	0,00	-0,04	-24,57		Бюджетный источник финансирования
8	Инвестиционная программа "Создание производственной базы на территории ООО "Сибирский завод минеральных удобрений"	итг		83,73	1,00	83,73	1,00	83,73	80,60	1,00	80,60	1,00	80,60	80,60	0,00	-3,13	-3,74		Бюджетный источник финансирования
			Итого по проекту 2			18170,58	0,00	18170,58	0,00	18170,58	0,00	18170,58	0,00	0,00	-8408,35				
1	Инвестиционная программа "Создание производственной базы на территории ООО "Сибирский завод минеральных удобрений"	итг		6994,94	1,00	6994,94	1,00	6994,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-6994,94	-100,00		Бюджетный источник финансирования
2	Инвестиционная программа "Создание производственной базы на территории ООО "Сибирский завод минеральных удобрений"	итг		9637,55	1,00	9637,55	1,00	9637,55	7955,41	1,00	7955,41	1,00	7955,41	7955,41	0,00	-1682,14	-17,41		Бюджетный источник финансирования
3	Инвестиционная программа "Создание производственной базы на территории ООО "Сибирский завод минеральных удобрений"	итг		407,00	1,00	407,00	1,00	407,00	454,16	1,00	454,16	1,00	454,16	454,16	0,00	47,16	11,59		Бюджетный источник финансирования
4	Инвестиционная программа "Создание производственной базы на территории ООО "Сибирский завод минеральных удобрений"	итг		476,83	1,00	476,83	1,00	476,83	670,83	1,00	670,83	1,00	670,83	670,83	0,00	194,00	40,69		Бюджетный источник финансирования
5	Инвестиционная программа "Создание производственной базы на территории ООО "Сибирский завод минеральных удобрений"	итг		321,42	1,00	321,42	1,00	321,42	509,16	1,00	509,16	1,00	509,16	509,16	0,00	187,74	58,41		Бюджетный источник финансирования
6	Инвестиционная программа "Создание производственной базы на территории ООО "Сибирский завод минеральных удобрений"	итг		125	1,00	125	1,00	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-125,00	-100,00		Бюджетный источник финансирования
7	Инвестиционная программа "Создание производственной базы на территории ООО "Сибирский завод минеральных удобрений"	итг		123,42	1,00	123,42	1,00	123,42	31,38	1,00	31,38	1,00	31,38	31,38	0,00	-0,04	-24,57		Бюджетный источник финансирования
8	Инвестиционная программа "Создание производственной базы на территории ООО "Сибирский завод минеральных удобрений"	итг		83,73	1,00	83,73	1,00	83,73	80,60	1,00	80,60	1,00	80,60	80,60	0,00	-3,13	-3,74		Бюджетный источник финансирования

6	Замінити трансформатори напруги рівня 35 кВ	шт	TBE	12,12	6,00	72,72	6,00	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-6,00	-72,72	-100,00	-	Відкрити конкурсні торги вигідно такими, що не відбулися
7	Замінити трансформатори напруги рівня 10 кВ	шт	TBE	7,84	5,00	39,20	5,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-5,00	-39,20	-100,00	-	Відкрити конкурсні торги вигідно такими, що не відбулися
8	Замінити трансформатори напруги рівня 6 кВ	шт	TBE	7,70	5,00	38,50	5,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-5,00	-38,50	-100,00	-	Відкрити конкурсні торги вигідно такими, що не відбулися
Усього по розділу II						2647,76		2 647,76			2298,75		2298,75		0,00	-349,01			
3. Вирозаження та розвиток АСДТК																			
1	Розроблення Технічного завдання на створення оперативно-інформаційного комплексу автоматизованого управління режимами роботи локальних та технологічних електричних мереж (ОК АСДУ)	од	Аморт. відрахування та інші доходи	149,59	1	149,59	1,00	149,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Заклад не виконувався	-1,00	-149,59	-100,00	-	
Усього по розділу III						149,59		149,59			0,00		0,00		-1,00	-149,59	-100,00		
4. Вирозаження та розвиток інформаційних технологій																			
Усього по розділу IV						0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
5. Вирозаження та розвиток систем зв'язку																			
Усього по розділу V:						0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
6. Модернізація та закупівля колісної техніки																			
1	Придбання автозв'язок ГАЗ-2705	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	169,17	5,00	845,85	5,00	845,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-5,00	-845,85	-100,00	-	Відкрити конкурсні торги відбулися 30.10.2014 але договір не підписано в зв'язку з відмовою контрагента у підписанні договору
2	Придбання автозв'язок УАЗ-31631 "Патріот"	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	170,83	2,00	341,66	2,00	341,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-2,00	-341,66	-100,00	-	
3	Придбання паливних баків АП-18 на автомобільному ході	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	408,00	2,00	816,00	2,00	816,00	999,83	1,00	999,83	1,00	999,83	рахунок № 005У від 30.12.2014 р.	-1,00	183,83	145,06	-	
4	Придбання електротехнічної лабораторії на автомобільному ході	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	435,00	1,00	435,00	1,00	435,00	рахунок № 1 від 29.12.2014 р.	0,00	-65,00	-13,00	-	
Усього по розділу VI:						2403,51		2 503,51			1434,83		1434,83		0,00	-1068,68			
7. Інше																			
1	Телевізор промисловий	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	61,65	7,00	431,56	7,00	431,56	61,86	7,00	433,00	7,00	433,00	рахунок № СД00001862 від 28.12.2014 р.	0,00	1,44	0,34	-	
Усього по розділу VII:						431,56		431,56	61,86	7,00	433,00	7,00	433,00		0,00	1,44			
Усього по програмі						23903,00		23903,00			13868,12		13868,12		0,00	-10034,19			

* При заповненні таблиці щодо реалізації відповідних проєктів будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів компанії надавати розшифровку по кожній складовій проєкту (ТМЦ,

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

"02" 02 2015 року



Моторин Р.Р.
(прізвище, ім'я, по батькові)